AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU PRZYGOTOWANIA DOKUMENTÓW PROGRAMÓWYCH ZWIĄZNYCH Z PERSPEKTYWĄ FINANSOWĄ UE NA LATA 2014-2020 przedstawionego w Informacji dla Rady Ministrów w dn. 7 maja 2012 r.

etap	proces	2012 r.			2013 r.				2014 r.
		II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I - II kw.
1.	Zmiana zarządzenia *nr 48 ws. powołania Międzyresortowego Zespołu do Spraw Programowania i Wdrażania*	Zadanie zrealizowane							
2.	Przyjęcie przez Radę Ministrów *Informacji o sposobie organizacji prac nad dokumentami programowymi…*	Zadanie zrealizowane 7 maja 2012r.							
3.	Przygotowanie systemu programowania i wdrażania	maj 2012 r. – czerwiec 2014 r.							
4.	Przygotowanie Umowy Partnerstwa		maj 2012 r. – listopad 2013 r.						
4a. 4 b	Przygotowanie i zatwierdzenie Założeń Umowy Partnerstwa		Zadanie zrealizowane 15 stycznia 2013 r.						
4c.	Przygotowanie projektu Umowy Partnerstwa, w tym konsultacje społeczne, ewaluacja ex-ante i ocena oddziaływania na środowisko				styczeń 2013 r. - październik 2013 r.				
4d.	Przedłożenie do akceptacji Radzie Ministrów projektu umowy partnerstwa							listopad 2013 r.	
5.	Prace nad programami operacyjnymi				luty 2013 r. - grudzień 2013 r.				
5a.	Przygotowanie wstępnych projektów programów operacyjnych,				luty 2013 r. – kwiecień 2013 r.				
5b.	Opiniowanie przez MRR projektów programów operacyjnych za zgodność z dokumentami strategicznymi					maj 2013 r.			
5c.	Przygotowanie ostatecznych wersji programów operacyjnych, w tym ewaluacja ex-ante, ocena oddziaływania na środowisko i konsultacje społeczne				luty 2013 r. - listopad 2013 r.				
5d.	Przedłożenie projektów programów operacyjnych do akceptacji RM							grudzień 2013 r.	
6.	Przygotowanie ram prawnych na lata 2014-2020	kwiecień 2012 r. – marzec 2014 r.							
7.	Rozpoczęcie negocjacji Umowy Partnerstwa i programów operacyjnych z KE								